



2014 - 2020



Harmonogram

Prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre občianske združenie NAŠA LIESKA

Aktivita, činnosť	Termín	Zodpovedný, zúčastnený
1. Príprava analytickej časti – stretnutia v obciach	August 2015 5.8. a 18.8.	Spracovateľ CPK VK, starostovia obcí
2. Zber štatistických údajov za územie	August 2015	Spracovateľ CPK
3. Analýza územia, návrh SWOT analýzy	August 2015	Spracovateľ CPK
4. Analytický rámec - odsúhlasenie SWOT analýzy 5. Strategický rámec - problémová analýza (vízia, strategický cieľ, priority, špecifické ciele)	September 2015	Spracovateľ CPK, Starostovia obcí, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod.
6. Strategický rámec – stanovenie priorít a opatrení, stanovenie a odsúhlasenie inovačného rámca stratégie, integrované znaky stratégie	Október 2015	Spracovateľ CPK, Starostovia obcí, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod.
7. Implementačný rámec – implementačný a riadiaci proces, akčný plán, 8. Finančný rámec – financovanie stratégie CLLD, finančný plán pre opatrenia	November 2015	Spracovateľ CPK, Starostovia obcí, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod.
9. Spracovanie textových častí v súlade s Manuálom na spracovanie stratégie CLLD	November 2015	Spracovateľ CPK, predsedníctvo OZ
10. Príprava príloh k stratégii CLLD	November 2015	Spracovateľ CPK, predsedníctvo OZ
11. Príprava a odovzdanie Žiadosti o NFP na podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci Stratégie CLLD a 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie	December 2015	Spracovateľ CPK, predsedníctvo OZ